

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2023〕98号

柞水县行政审批服务局 关于柞水县2021年苏陕协作便民桥工程 建设内容变更及概算调整的批复

县发改局：

你单位《关于申请调整柞水县2021年苏陕协作便民桥工程概算的报告》（柞发改发〔2023〕61号）及相关资料收悉。经审核，原则同意该项目建设内容的变更及概算的调整，具体为营盘镇曹店村便民桥0#台由桩柱式变更为U型桥台，2#台增加下游顺河浆砌石挡土墙，2#台增加引道水泥混凝土路面；窑镇社区便民桥增加0#、1#引道浆砌石挡土墙、引道水泥混凝土路面、占地及苗木赔偿费用；凤凰镇纸房村便民桥

增加 0#、2#引道浆砌石挡土墙、引道水凝混凝土路面、桥梁栏杆，0#基底抛石回填等，工程概算总投资由 256.52 万元增加至 270.18 万元，其中建安工程费增加 19.87 万元（具体以财政审核为准），工程建设其他费用核减 6.21 万元。

柞水县行政审批服务局

2023年5月5日



抄送：县财政局、审计局。

柞水县行政审批服务局

2023年5月5日印发

共印6份